Informacia o narastajucom objeme znecistenych vod vytekajicich z opustenej
sideritovej bane v NiZnej Slanej

Predlozeny material sa zameriava na zrealizované, ako aj akltne zachranné prace
stivisiace S ohrozenim zivotného prostredia z dovodu vytekania znecistenych vod z opustenej
sideritovej bane v Niznej Slane;.

UvVoD

Dobyvanie loziska sideritu v dobyvacom priestore Nizna Slana vykonavala organizacia
Siderit, s. r. 0., Nizna Slana, ktord po privatizacii §tatneho podniku Zelezorudné bane
Spisska Nova Ves prevadzkovala baitu do novembra 2008, kedy sa pre platobnl neschopnost’
dostala do konkurzu a t'azba bola zastavena.

V nasledujucich rokoch prebiehali neuspesné pokusy o obnovenie t'azby, pricom lozisko
bolo odvodiiované cerpanim banskej vody zo Sachty Gabriela do roku 2011. Na zaklade
rozhodnutia Obvodného banského uradu SpiSskd Novd Ves v roku 2011 bola organizécii
Siderit, s. r. 0., Nizna Slana povolena banska ¢innost’ — likvidacia hlavnych banskych diel.
Pléan likvidacie hlavnych banskych diel navrhoval v st€asnosti funkéné rieSenie odvodiiovania
loziska. To spocivalo vo vyrazeni odvodiovacej $tdlne do Sachty Gabriela, aby sa tak predislo
neziaducim priesakom banskych vod na povrch a zamedzilo sa vzniku priesakov v zastavanom
priestore, kde prechadza Statna cesta Roznava — Dobsina. Po odpojeni elektrickej energie
v roku 2011 doslo k ukonceniu odvodiiovania podzemia Cerpanim zo Sachty Gabriela a zacalo
samovol'né zatdpanie bane.

K zatopeniu Bane Siderit v Niznej Slanej doSlo vo februari 2022, kedy zacala
odvodiiovacou §tolnou Marta vytekat’ najprv nizko a nésledne vysoko mineralizovand voda na
povrch a nasledne do rieky Sland. Latky rozpustené v banskych vodach nie st priemyselného
povodu, ale odrazom chemického zloZenia horninového prostredia na lozisku Zeleznych rud,
avSak ich koncentracia v banskej vode vytekajucej zo Sachty Gabriela je vysoka predovsetkym
v dosledku procesov, ktoré na loZisku prebiehali uz pocas t'azby.

1. ZREALIZOVANE OPATRENIA

Na zéklade uznesenia vlady SR €. 303/2022 zo 4. maja 2022 bolo zo strany Statneho
podniku Rudné bane vykonané opatrenie, kedy doslo k vyraznému poklesu rozpustenych latok
vo vytekajucej vode. V zatopenych banskych priestoroch, ale zostal aj nad’alej naakumulovany
vel'mi velky objem vysoko mineralizovanej vody.

Dna 12. aprila 2022 na objednavku Statneho podniku Rudné bane vykonala Hlavna
bansk4d zachrannd stanica Prievidza obhliadku v casti bane s cielom zistenia aktudlneho
technického stavu a navrhnutia rieSenia na odklonenie pritoku vysoko mineralizovanych vod
na povrch.

Nasledne 13. mdja 2022 po nadobudnuti uCinnosti uznesenia vlady ¢. 303/2022
Ministerstvo hospodarstva SR poverilo Statny podnik Rudné bane, aby zabezpecil realizaciu
predmetnych opatreni. Na tento ucel Ministerstvo financii Slovenskej republiky uvol'nilo sumu
do 200 000 eur.



Vykonané prace zahfiiali spristupnenie opusteného a dlhodobo nevyuzivaného
banského diela a realizéciu opatreni na zamedzenie pritoku a natekania nizko mineralizovane;j
vody do hlbSich obzorov bane, coho dosledkom bolo znizenie vytekania vysoko
mineralizovanych vod hlbSieho obehu occa. 90 % a nasledne celkové vyrazné znizenie
znecistenia toku Slane;j.

Nakol’ko v zatopenych banskych priestoroch je aj nad’alej naakumulovany vel'mi vel'ky
objem vysoko mineralizovanej vody a bol znecCisteny tok rieky Slana, pricom potencialne
ohrozenou zlozkou su aj podzemné vody v okoli, bola 20. jala 2022 uznesenim vlady
¢. 483/2022 vyhlasend mimoriadna situacia pre uzemie okresu Roznava, Revica a Rimavska
Sobota. Rovnako bol zriadeny medzirezortny krizovy $tab v gescii MZP SR na predkladanie
opatreni, ktoré umoznia odvolat’ mimoriadnu situéciu v okresoch Roznava, Revica a Rimavska
Sobota.

2. AKTUALNA SITUACIA
Na zaklade vysledkov pravidelnych merani vytoku banskych vdd z bane Siderit Nizna

Sland je mozné pozorovat' v sucasnom obdobi rychlo narastajici objem vytoku tychto vod,
ato zo cca. 2 1/s na uroven 5 1/s, ako aj pravdepodobnost’ d’alSieho nérastu.

Priemerné hodnotyvytoku banskych véd zo 2achty Gabrielav /s
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Z vykonanych ohliadok banskych diel je moZzné konStatovat  ich zhorSujuci sa bansko —
technicky stav, ako je vypadok horniny zo stropu na miestach, ktoré nie su vystuzené vystuzou,
degradaciu banskych potrubi, ktor¢ odvadzaji banski vodu a poSkodenie docasne
vybudovanych hradzi. V miestach s chybajlicou vystuzou je potrebné ratat’ aj s lokdlnym
zévalom a s naslednymi nekontrolovanymi priesakmi banskej vody do okolitého horninového
prostredia, priCom medzi riekou Slané a jamou Gabriela vedie $tatna cesta Roznava — Dobsina,
ktora je tak ohrozena.

Postupné zhorSovanie fyzického stavu banskych diel a ich stability, spolu so zrychlenym
narastom objemu vytoku kontaminovanych vod do rieky Sland, ako aj opakované upozornenia
zo strany Okresnej prokuratiry Roznava na Okresny Urad RozZnava, odbor starostlivosti
o zivotné prostredia, davaju predpoklad bezodkladne konat’.



3. NAVRHOVANE PRACE

Tabul'’ka pldnovanych prac ,,Banskej Casti projektu:

a plosiny

Opis prac Kapitalové vydavky Bezné vydavky
Nivelacia a tvorba Zameranie po¢vy chodby a vytycenie nivelety .
o - A - . 2 000,00 €
pozdlzneho profilu v §t6Ini Jozef pre ucely odvodnenia
Projekéna ¢innost’, . ., .
.. . Predprojektova priprava, tvorba projektu 15 000,00 €
administrativa
Tvorba 3D modelu dlgltah,zo.vam?l obzorovy'ch chodieb a”dop]nemm
X " o0 geologiu loziska z archivnych materidlov 10 000,00 €
banského pola X R
a zachovanych mapovych podkladov
Nakup pozemkov pozemok pre odkalovacie reten¢né nadrze 35 000,00 €
BSO 1 Zabezpecenie ustia $tolne 2x (5t. Jozef, §tolna Marta) 7 830,00 €
BSO 2 Stro_'inzi a lzucna pribierka porévy (odvodnovacieho 5200000 €
kanala) v §t. Jozef, odvoz zdsoby na povrch
BSO 3 Zabezpecenie stability banskych diel Jozefa Mano 583 900,00 €
Montaz plastovych potrubnych prepojeni v §t6Ini
BSO 4 Mano, 2VX2.10 mvrstanlcenl 144}0 - 1650 bm, 7620000 €
zabezpecenie novych potrubnych prepojeninad
Sachton Mand 11
BSO 5 Hradzovy objekt 1370 bm, (vidlica do obehu vozov) 32 000,00 €
Vybudovanie pracovnej plosiny, demontaz lezného
BSO 6 oddelenia a vystroja Sachty Gabriela v kotach — 2,0 56 000,00 €
— 27 m, stabilizacia potrubia DN 300
BSO 7 Regulaélly hArédzorvvy objekt v §t6Ini Marta 142 500,00 €
s hlbkovou injektazou
BSO 8 Regulovan}r'l OQt?k silne mineralizovanej banskej 19.050,00 €
vody pred ustie §t. Marta
BSO 9 Zabezpecenie Sachty Mano I1. 27 600,00 €
BSO 10 Odkzjl{’o’vaf:ie l'lédrfkf, 2 X (3x4x26 m) + technologia 170 000,00 €
vypustania a regulacie
BSO 11 Zemné prace, budovanie pristupovej komunikacie 6130000 €




Izolacia pritokov a zabezpecenie bezmenného
komina, vystuz vodotesnymbetonom, odvedenie
BSO 12 a presmerovanie pritokov znadlozia komina do 209 620,00 €
zregulovanej odvodnovacej stistavy, iprava pocvy
banskych diel

266 300,00 € 1233700,00 €
SPOLU 1500 000,00 €
Akiitne zachranné prace 465 000,00 €

*Rozpis akutnych zachrannych prac Banskou zachrannou sluzbou (Cervena farba):

Rozpis planovanych prac ,.Banskej Casti projektu®:

- nivelacia $télne s technickou spravou,

- vypracovanie jednotlivych Casti projektu vratane technologickych postupov,

- BSO 1 - stolna Jozef: demolacia hradze na usti $tolne, po skonceni prac vybudovanie novej
hradze na usti S$tolne, instaldcia zabezpeCovacieho systému, $tolia Marta: instalacia
zabezpecovacieho systému,

- BSO 2 — strojna a ru¢na prebierka odvodinovacieho kanala v §tdlni Jozef, odvoz zasoby na
povrch,

- BSO 3 —doprava budovanie ocel'ovej vystuze s pazenim v kritickych €astiach banskych diel,
§tolna Jozef - 110 m, $t6liia Mand - 56 m,

- BSO 4 — doprava a montaz 420 bm plastového potrubia DN 200 s armatirami v $t6lni Mano
v stani¢eni 1440 — 1650 bm, prevrtanie otvorov cez hradzové objekty,

- BSO 5 — doprava materialu Stolnami Jozef a Mand na staniCenie 1370 bm (debnenie,
armatary, beténova zmes triedy WU C 30/37), odvodnenie miesta buduceho hradzového
objektu, vybudovanie zaseku do rastlej horniny, vybudovanie hradzového objektu,

- BSO 6 — doprava materialu $toliiou Marta k Sachte Gabriela, vybudovanie pracovnej plosiny,
demontaZ lezného oddelenia a vystroja Sachty Gabriela v kotach — 2,0 — 27 m, stabilizacia
potrubia DN 300, montaz Gchytov potrubia na jamové rozpony,

- BSO 7 — doprava materialu $toliiou Marta (debnenie, armattra, betébnova zmes triedy CW
30/37, injektdzny material), vybudovanie zéseku do rastlej horniny, regula¢ného
hradzového objektu, realizacia hibkovej injektaze za ostenim banského diela,

- BSO 8 — doprava a montaz kovového potrubia DN 150 s regulaénou armaturou na odtok
silne mineralizovanych banskych vod §t6liou Marta,

- BSO 9 — zabezpeCenie Sachty Mano II. pred kolapsom lezného oddelenia, plosin
a vystroje nad potrubnym vedenim,

- BSO 10 — wvykopy, planidcia a betondz odkalovacich nadrzi pre zachyt vysoko
mineralizovanych vod, 2 x (3 X 4 X 26 m), hribka stien cca 50 cm s armatarou, plus
inStalovanie technoldgie vypustania a regulacie odtoku vod do recipientu,

- BSO 11 — zemné prace, budovanie pristupovej komunikacie a stavebnej plosiny.

- BSO 12 — hydroizolacia pritokov a zabezpecenie bezmenného komina s bo¢nou injektazou,
vystuz vodotesnym betonom, odvedenie a presmerovanie pritokov z nadlozia komina do
zregulovane] odvodiiovacej sustavy, Uprava po¢vy banskych diel s Upravou nivelety
a odvodnenia s kanalom, plus osadenie kol'aje v chybajucich tisekoch §t6lni Jozef a Mano,
pri celkovej dizke 840 m.

Charakteristika pracovného prostredia v podzemi byvalého tazobného zavodu Siderit:

- dlhodobo uzatvorené, nepravidelne farané banské diela,

- nepravidelny rezim systému priebezného vetrania banskych diel, (vplyv vonkajSej teploty
a barometrického tlaku),




- mozné zaplynovanie banskych diel plynnymi Skodlivinami (CO2, H2S, SO2) pri suiCasnom
poklese pritomnosti kyslika v prostredi (ochrana dychacieho ustrojenstva s uzatvorenym
dychacim okruhom pracovného dychacieho pristroja),

- vykon prac na nepretrzit¢ého monitoringu zlozenia banského ovzdusia,

- §tolia Jozef a §tolia Mané v celkovej dizke 828,5 m bez vystuze banského diela,

- v §t6lni Jozef 110 bm a v §td6lni Mand 56 bm bez vystuze banského diela s hroziacim
zavalovym procesom,

- negativny u¢inok banskych vod na l'udsky organizmus (celotelova ochrana),

- vykon prac za pouzitia dychacej, ozivovacej, indika¢nej, Specidlnej zachranarskej techniky,

- vykon prac nad vol'nou hibkou a vodnou hladinou za pouZitia horolezeckej techniky,

- vykon $pecialnych hibkovych injektazi horninového masivu,

- vykon prac za prisneho dodrziavania sluzobného poriadku Hlavnej banskej zachrannej
stanice, 0. z. Prievidza, Cast’ zasahovy poriadok a za prisneho dodrziavania ustanoveni
vyhlasky SBU ¢&. 21/1989 Zb. o bezpeénosti prace a prevadzky pri banskej ¢innosti
a ¢innosti vykonéavanej banskym spdsobom,

- vyhoda vykonu prac pracovnikmi Hlavnej banskej zachrannej stanice, o. z. Prievidza
z dévodu poznania miestnych podmienok v byvalom t'azobnom zavode SIDERIT Nizna
Slana, spolu so znalostou stavu a opatreni realizovanych v roku 2022 v cCase vzniku
mimoriadne;j situdcie na rieke Slana.

4. NAVRHOVANY PROCESNY POSTUP

Navrhovany postup vychddza z aktudlneho pravneho rdamca, kde nadalej plati
vyhlasenie mimoriadnej situdcie. Procesny postup zadchrannych prac tak musi vychadzat’ zo
zakona €. 42/1994 Z. z. 0 civilnej ochrane obyvatel'stva v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»Zakon o CO%)

Podl’a § 3b ods. 2 pism. d) zakona o CO sa po vyhlaseni mimoriadnej situdcie vykonava:
., pouzitie zakladnych zloZiek integrovaného zdchranného systému a ostatnych zloZiek

%3

integrovaného zachranného systému, “.

Podrl’a § 8 ods. 1 pism. e) zdkona €. 129/2002 Z. z. o integrovanom zachrannom systéme
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 129/2002 Z. z.*) je zékladnou zloZkou
integrovaného zachranného systému Banskd zachranna sluZba.

Hlavna banské zachranna stanica v Prievidzi je odStepnym zavodom pravnickej osoby
organizacie Hornonitrianske bane Prievidza a. s., ICO: 36 005 622. Specifikacia Banskej
zachrannej sluzby je dand v § 7 zakona SNR ¢. 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybuSninach
a 0 Statnej banskej sprave v zneni neskorsich predpisov a vykondvacou vyhlaskou Slovenského
banského uradu &. 69/1988 Zb. o banskej zachrannej sluzbe. Uzemna pdsobnost’ Hlavnej
banskej zachrannej stanice v Prievidzi je na celom tzemi Slovenskej republiky.

Vzhl'adom na minulé skisenosti musime ocakavat v Casti hlavnych banskych diel
nedychatelné prostredie a vykonanie tychto prac je jedine mozné prostrednictvom Hlavnej
banskej zachrannej stanice v Prievidzi, ktora disponuje odbornym personalom, ako
1 monitorovacou a zasahovou technikou. V konec¢nom doésledku tiez disponuje banskym
opravnenim, ¢o je zakladny legislativny predpoklad na vykonavanie banskej Cinnosti, ¢o
zabezpecenie banskych diel je.

Hlavna banska zachranna stanica, o. z. Prievidza by po nariadeni zachrannych prac na
zabezpeceni hlavnych banskych diel ohlasila podla § 5a zakona ¢. 51/1988 Zb. zacatie,
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pripadné prerusenie a ukoncCenie banskej Cinnosti na miestne a vecne prisluSny Obvodny
bansky trad v Kosiciach. Tymto sa zabezpe¢i odvratenie bezprostredného ohrozenia Zivota
a zdravia obyvatel'ov na zasiahnutom tuzemi.

V zmysle vyssie uvedeného, je potrebné urychlene vykonat’ aj zasah realizaciou banskej
Casti projektu poverenou organizaciou Statny podnik Rudné bane, a to so stavebno-technickymi
opatreniami, ktoré budu mat’ za ciel, stabilizovat’ banské diela a v Co najvacsej miere obmedzit’
vtekanie banskych vod do hibkovych &asti banskych diel, kde dochddza k mineralizacii
a naslednému vytoku na povrch do rieky Slana.

4. ZAVER

Vytekajica voda zo zatopenej bane je podmienena kolobehom vody v prirode a ned4 sa
zastavit. Zlozenie vytekajucich vdd je najmid odrazom zlozenia horninového prostredia
a spontanne prebiehajucich chemicko-fyzikalnych procesov a kvantita takychto vod je zase
odrazom zrazkovych pomerov v akumulac¢nej oblasti.

V nadvéznosti na uznesenie vlady SR €. 483 z 20. jula 2022 je findlnym rieSenim
havarijnej situdcii na rieke Sland Cdistenie predmetnych silne mineralizovanych vod.
Navrhovanym d’al§im rieSenim je teda proces dlhodobého Cistenia volne vytekajucej banskej
vody odstranenim Fe, As, Ni, Mn a dalSich toxickych prvkov, priCom nevyhnutnou
poziadavkou je aj znizenie koncentracie siranov a celkovej kyslosti banskych vod
neutraliza¢nymi latkami.



