Aktualizacia ulohy o zriadeni

detenc¢ného ustavu pri Psychiatrickej nemocnici
Hronovce



Obsah

1.1
111

1.2

1.3

2.1
2.2

221
2.2.2

2.3
2.4
24.1

2.4.2

2.5

2.5.1
2.5.2
2.5.3

2.6

2.6.1

VYCROAISKA ..o 2
Uznesenie vIady €. 489/2008 ........ooiiiiiiiiiiiiee e 3
Uznesenie vlady ¢. 145/2017

Detencia v podmienkach SR ..o 3
Vyber Miesta VYStAVDY  ..ocviiiiiiiiiii e 4
AKEUAINY STAV oo 4
Novelizacie legislativy oo 4
Pravna forma detenéného Gstavu ..o 8
ROZPOCIOVA OTZANIZACIA .eeieiieiie e 7
Zriadenie roZpOCtOVE] OTZANIZACIC  ..oovverveeiiieiiieiiie e s et e e 8
Vystavba detenného UStAVUL .......cccoveiiiiiiiiiiiic e 8
Investi¢né naklady na projektovanie a vystavbu deten¢ného ustavu ............. 9
Aktualizacia investicnych ndkladov ..o 10
Zdovodnenie navySenia investiénych ndkladov ..........cccociiiiiiiie 10
Personalne a prevadzkové zabezpecenia detencného tstavu .......................... 11
Personalne naklady ... 11
Technicko — prevadzkoveé naKIady ..........cccoeoiiiiiiiiiiiicieee e 14
Naklady na obstaranie vnitorného vybavenia detencného stavu ...........cceeeneee. 15
Personalne naklady ZVJS — aktualizacia ..., 16
Personalne naklady ..o 16
Navrh d’alSieho postupu ... 17



Aktualizacia ulohy 0 zriadeni
deten¢ného tstavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce

1. Vychodiska

1.1 Uznesenie vlady ¢. 489/2008

Vlada Slovenskej republiky (dalej len ,,vlada SR*) svojim uznesenim ¢. 489/2008
ulozila ministrovi zdravotnictva Slovenskej republiky (d’alej len ,,minister zdravotnictva®) a
ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (d’alej len ,,minister spravodlivosti®) zriadit’ a
sprevadzkovat’ detenc¢ny ustav pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce.

Vlada Slovenskej republiky uznesenim ¢. 93 zo dia 28. januéra 2009 ulozila ministrovi
financii Slovenskej republiky (d’alej len ,,minister financii*) viazat’ vydavky v Stdtnom rozpocte
na rok 2009 na vytvorenie rozpoc€tového priestoru na realokdciu vydavkov na udrzanie
hospodarskeho rastu a zamestnanosti v SR. V stivislosti s plnenim vysSie uvedeného uznesenia
boli v kapitole Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky (dalej len ,,ministerstvo
zdravotnictva) viazané financné prostriedky vo vyske 127 mil. Sk, ktoré boli ucelovo urcené
na zriadenie deten¢ného ustavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce. Z uvedeného doévodu
poziadal minister zdravotnictva o prediZenie splnenia ulohy v termine do 31.12.2010.

Nasledne vzhl'adom na prebiehajlice verejné obstarivanie minister zdravotnictva
poziadal predsedu vlady SR o predizenie terminu splnenia tlohy do 31.12.2012 a v roku 2013
opitovne poziadal o d’al§ie predizenie terminu a to do 30. jina 2015.

Proces verejného obstardvania sa predlzoval (z titulu predkladania opakovanych
Ziadosti o napravu a namietok uchaddzacov) od roku 2009 aZ do roku 2015. V zmysle tlohy B.1.
uznesenia vlady SR ¢. 489/2008 boli v roku 2008 z kapitoly Ministerstva financii SR (d’alej
len ,,ministerstva financii* ) poskytnuté finan¢né prostriedky vo vyske 127 mil. Sk ucelovo
urcenych na zriadenie deten¢ného ustavu. Financné prostriedky tc¢elovo urcené na zriadenie
deten¢ného tustavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce v celkovej vyske 4 215 627,70 eur
bolo mozné pouzit’ v zmysle § 8 ods. 4 zakona ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoc¢tovych pravidlach
verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na
urc¢eny ucel v nasledujucich dvoch rozpoctovych rokoch po roku, na ktory boli rozpoctované.
Z uvedeného dovodu bolo povinnost’ou Psychiatrickej nemocnice Hronovce uvedené finan¢né
zdroje v ramci zic¢tovania finanénych vzt'ahov so Statnym rozpoctom za rok 2011 vratit’ spét
do Statneho rozpoctu.

Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze neboli opdtovne pridelené finan¢né zdroje na zabezpecenie
vystavby detenéného Gstavu, minister zdravotnictva poziadal diha 29.5.2015 o prediZenie
terminu splnenia tlohy do 30. jina 2017. Predseda vlady SR suhlasil s odkladom terminu do
30. juna 2017.



1.1.1 Uznesenie vlady SR €. 145/2017

Vlada SR na svojom zasadnuti dha 29. marca 2017 zobrala na vedomie aktualizaciu
ulohy o zriadeni deten¢ného ustavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce a uznesenim vlady
SR ¢. 145/2017 ulozila podpredsednicke vlady a ministerke spravodlivosti v spolupraci
S ministrom zdravotnictva predlozit na rokovanie vlady navrh zadkona o vykone detencie
vratane zmien suvisiacich pravnych predpisov do 31. jula 2018.

Zaroven vlada SR ulozila ministrovi zdravotnictva zriadit detencny ustav pri
Psychiatrickej nemocnici Hronovce do 31. decembra 2020. Z d6vodu pandémie COVID — 19
a vyhlasenim mimoriadnej situdcie na uzemi Slovenska zo dna 12.3.2020, sa pévodny termin
Z predmetného uznesenia na zriadenie deten¢ného ustavu predlzoval a na zaklade sthlasného
stanoviska predsedu vlady SR bol termin predizeny do 31.1.2022.

1.2 Detencia v podmienkach SR

Ugelom detencie ako ochranného opatrenia je umiestenie pachatela v detenénom ustave
s osobitnym lie¢ebnym rezimom a nasledna izolacia pachatela od spolo¢nosti. Podmienky
umiestnenia osoby do detencie upravuje § 81 zakona ¢. 300/2005 Z. z. Trestného zakona v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,, Trestny zakon®).

Procesnd pravna uprava vykonu detencie je obsiahnuta v § 462 a 463 zékona
¢. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len , Trestny
poriadok®). Citovana pravna uprava ma skor vSeobecny a ramcovy charakter, coho dosledkom
je absencia detailnej upravy priebehu a vykonavania detencie tak, ako pri treste odnatia
slobody, alebo vézby.

Pretrvavajaci problematicky stav vykonu ochrannych lieCeni v ustavnych
zdravotnickych zariadeniach poskytujacich psychiatricku starostlivost’ najmi pre vyraznu
odchylku vo vztahu k ohrozovaniu zdravotnickych pracovnikov a tieZ ostatnych pacientov je
z hl'adiska ich realizacie dlhodobo netnosny. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(d’alej len ,,ministerstvo spravodlivosti®) uviedlo, ze v sti€asnosti Ziadny z prevadzkovanych
vizenskych ustavov nedisponuje adekvatnymi podmienkami na vykon ochranného opatrenia
,,Detencia®.

Vzhl'adom na vyssie uvedené skutocnosti bol vypracovany navrh zakona ¢. 231/2019
Z. z. 0 vykone detencie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zékon o vykone
detencie”) v ktorom je z casti zohladneny medicinsky pristup k pachatelom trestnej
¢innosti s duSevnou poruchou ato formou osobitného lieCebného rezimu a ochranu
detencného ustavu zabezpecuju prisluSnici Zboru vézenskej a justicnej straze (d’alej
len“ZVJS®).

Detenény ustav je jednoznacne uréeny pre osoby, ktoré spachali spoloCensky obzvlast
nebezpecny trestny Cin, a to bud’ pod vplyvom zévaznej psychickej poruchy, alebo ako osoby
so znizenou pricetnost'ou v ¢ase spachani trestného Cinu, alebo ako recidivisti, ktori spachali



opakovane zavaznu trestnu ¢innost’ pod vplyvom navykovej latky. Avsak spolocenska izolacia
tychto 0sob nie je jedinym zmyslom tohto druhu ochranného opatrenia.

Primarnou tlohou rezortu zdravotnictva je zabezpeCenie a vytvorenie podmienok pre
poskytovanie tustavnej zdravotnej starostlivosti a zabezpe¢enie ochrany zdravia, nie izolacia
pachatel’a od spolo¢nosti, resp. ochrana spolo¢nosti pred pachatel'om. Realizacia ochrannych
lieCeni je dlhodobo konfrontovanad so zdvaznymi problémami, z ktorych najzavaznejSim je
postavenie zdravotnickeho pracovnika, ktory sa mnohokrat v rdmci poskytovania zdravotne;j
starostlivosti v psychiatrickych nemocniciach nachadza v situacii, v ktorej sa vystavuje pri
poskytovani zdravotnej starostlivosti utokom 0sob, ktoré ho v désledku svojho zdravotného
stavu ohrozuju na zivote a zdravi.

V suvislosti s plnenim ulohy - predlozit’ na rokovanie vlady ndvrh zakona o vykone
detencie vratane zmien suvisiacich pravnych predpisov vyplyvajucej z uznesenia vlady ¢.
145/2017, Narodna rada SR schvalila diia 26.6. 2019 Zakon ¢. 231/2019 Z.z. o vykone detencie
aozmene adoplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon o vykone detencie®), ktory
nadobudol ucinnost’ dna 1.1. 2020.

Zakon o vykone detencie ¢.231/2019 Z.z. v paragrafe 3 ods. 2. definuje pravnu
formu detencného ustavu ako Statnej rozpoctovej organizacie a upravuje jeho postavenie,
vnutorny poriadok vykonu detencie, umiestiiovanie o0s0b v detencnom Ustave, prava

a povinnosti 0s6b vo vykone detencie, zabezpecenie strazenia a eskortovania zo strany Zboru
vizenskej a justicnej straZe, dozor zo strany organov verejnej moci, ako aj d’alSie otazky
nevyhnutné pre riadny vykon detencie, ktoré¢ by mali zohl'adnit’ obmedzenia osobnej slobody
jednotlivea, rovnako aj predkladany zamer =zriadenia detenéného tustavu z hl'adiska
organizacného zabezpec€enia jeho fungovania, kompetencie zdravotnickych zamestnancov ako
aj kompetencie prisluSnikov Zboru vézenskej a justinej straze.

Uloha &. B.1. z uznesenia vlady SR &. 145/2017 bola splnens prijatim privnej apravy.

1.3.  Vyber miesta vystavby

V roku 2004 bola v spolupraci s ministerstvom spravodlivosti vytvorena skupina
odbornikov, ktori za u¢elom pripravy zriadenia a procesu vystavby detencného ustavu vykonali
obhliadku vytipovanych  psychiatrickych lieCebni v pdsobnosti rezortu ministerstva
zdravotnictva. Za najvhodnejSie miesto na zriadenie detencného ustavu bolo identifikované
miesto pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce a Ustavu na vykon trestu odfatia slobody
Zeliezovee a to najmi z titulu personalneho a logistického prieniku dostupnosti uvedenych
zariadeni. Na turovni poskytovania zdravotnej starostlivosti bola identifikovand Psychiatricka
nemocnica Hronovce a na trovni strazenia a dozoru detenéného ustavu Ustav na vykon trestu
odiiatia slobody Zeliezovce.



2. Aktualny stav

2.1 Novelizacie legislativy

Vzhl'adom na skutoc¢nost’, Ze vladny materidl prerokovany na zasadnuti vlady SR dna 29.
marca 2017 neobsahoval zadefinovanie niektorych ukonov v rdmci tlohy zriadenia deten¢ného
ustavu ako napr. zalozenie pravnickej osoby, projektovanie a vystavba detencného ustavu ako
aj spustenie prevadzky v detenCnom ustave a zaroven V pdvodnom, vladou schvalenom
materiali absentovalo rieSenie obstarania vnutorného vybavenia detenc¢ného ustavu, minister
zdravotnictva V ramci svojich kompetencii zriadil podl'a § 5 ods. 4 zékona ¢. 575/2001 Z. z.

0 organizacii ¢innosti vlady a organizacii ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov
docasny poradny organ ,,Pracovnii komisiu ministra zdravotnictva Slovenskej republiky pre
zriadenie a zabezpecenie ¢innosti Detenéného tistavu Hronovcee® (d’alej len ,,komisia“), zloZzent
zo zastupcov ministerstva zdravotnictva, ministerstva spravodlivosti a Zboru vizenskej
ajusticnej straze, ktorej ulohou bolo najmi zadefinovanie vztahov medzi dotknutymi
ustrednymi orgdnmi Statnej spravy, ako aj =zadefinovanie pravneho, financného a
kompetencného ramca nevyhnutného na zriadenie deten¢ného ustavu z hladiska materidlno-
technického vybavenia a organizacného zabezpecenia.

V ramci zasadnuti komisie bola identifikovanéd potreba prehodnotit’ pdvodny zamer,
ktory predpokladal, Ze deten¢ny ustav nebude poskytovatel'om zdravotnej starostlivosti a bolo
navrhnuté zriadenia rozpoctovej organizacie na zaklade §3 ods.2 zdkona ¢. 231/2019 Z.z.
0 vvkone detencie a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov a postupom podla § 21 ods. 5

pism. b) zakona ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, ktorda bude poskytovat’ nepretrZiti dstavnu zdravotnu

starostlivost’.

Z hladiska cielovej skupiny v zmysle Trestného zakona maji byt do detencie umiestneni
pachatelia podla §81, t. j. osoby ktoré trpia dusevnou poruchou, ktora si vyZaduje liecbu,
respektive je u nich potrebna realizacia ochranného lieCenia (psychiatrického, sexuologického)
v $pecifickych podmienkach. Nevyhnutnost’ poskytovania nepretrzitej zdravotnej
starostlivosti v detenénom ustave je determinovana zlozenim jeho predpokladanych klientov,
pri¢om do detencie podl'a § 81 Trestného zakona maji byt umiestnené osoby:

1) Ak je odsudenému vo vykone trestu odinatia slobody zistend dusevna porucha, ktora je podl'a
odborného lekarskeho posudku nevyliecitelna a jeho pobyt na slobode je aj s prihliadnutim na
spachanu trestnt ¢innost’ pre spolo¢nost’ nebezpecny, sud na navrh prokuratora alebo riaditel’a
ustavu na vykon trestu prerusi vykon trestu odiatia slobody a nariadi jeho umiestnenie v
detenc¢nom ustave.

VSsetci z tejto kategorie trpia duSevnou poruchou.

2) Sud moéze pred skonfenim vykonu trestu odiatia slobody rozhodnit’ o umiestneni do
deten¢ného tstavu aj takého pachatel’a imyselného trestného ¢inu, ktory sa odmieta podrobit’
ochrannému lie¢eniu alebo u ktorého ochranné lieCenie pre negativny postoj pacienta neplni
svoj ucel a ktorého pobyt na slobode je pre spolo¢nost’ nebezpecny; pachatel’ sa umiestni do
deten¢ného ustavu po vykone trestu odnatia slobody.



VSsetci z tejto kategdrie potrebuju ochranné lieCenie v Specifickych podmienkach detencie
(teda tieZ trpia duSevnou poruchou).

3) Ak to povazuje sud za potrebné, moze pred skonCenim vykonu trestu odnatia slobody
rozhodnut’ o umiestneni do detencného ustavu aj pachatel’a zlo¢inu spachaného zo sexualneho
motivu alebo pachatela, ktory opatovne spacha obzvlast’ zavazny zloCin; pachatel’ sa umiestni
do deten¢ného ustavu po vykone trestu odnatia slobody.

V tejto kategorii vicSina pachatelov ..zo sexualneho motivu bude trpiet’ sexualnou
deviaciou (duSevnou poruchou podl’a MKCH) a bude si vvzadovat’ sexuologické ochranné
lieCenie, minorita bude ..0bzvlast’ zavazny zlodin*“, ktori trpiet’ duSevnou poruchou
nemusia.

4) Sud moéze na zaklade odborného lekarskeho posudku rozhodnut’ o umiestneni pachatel’a do
deten¢ného Ustavu aj vtedy, ak pachatel’, ktorého pobyt na slobode je nebezpe¢ny, vykonava
ochranné lie¢enie v zariadeni ustavnej zdravotnej starostlivosti a svojim spravanim ohrozuje
zivot alebo zdravie inych o0sob; sid rozhodne na névrh zariadenia ustavnej zdravotnej
starostlivosti.

V tejto kategorii budiu l'udia z ..civilnych* psychiatrickych zariadeni, ktori maju uloZené
ochranné lieCenie a bude potreba ho realizovat’ v Specifickych podmienkach detencie
(teda tieZ trpia duSevnou poruchou).

Ak by v detencii nemohla byt’ poskytovana tistavna zdravotna starostlivost, znemoznilo
by to lieCebny charakter zariadenia aiSlo by len o izolaciu l'udi s duSevnymi poruchami.
Definovanie poskytovania tustavnej zdravotnej starostlivosti _osobim umiestnenym
V_ detencii je nevyhnutnym predpokladom pre pravidelné podavanie liekov, kontinualne
poskytovanie _d’alSich _zdravotnickych _diagnostickych _a terapeutickych _vykonov
(elektrokonvulzivna __ liecba,  falopletyzmografia,  oSetrovatel’ska __ starostlivost’
V psychiatrii), ¢i adekvatne vedenie zdravotnej dokumenticie.

Pre porovnanie uvadzame, ¢ Nemocnica pre obvinenych a odsiidenych a Ustav na
vykon trestu odiatia slobody v Tren¢ine, ktorej zriadovatelom je ministerstvo
spravodlivosti bola zriadena ako rozpocétova organizacia, ktora ma Statat Specializovanej
nemocnice v sulade s § 11 ods. 5 Vyhlasky MZ SR ¢. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuja
urcujuce znaky jednotlivych druhov zdravotnickych zariadeni vydanej v stilade s § 7 ods. 6
zakona ¢. 578/2004 Z. z. o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, zdravotnickych
pracovnikoch, stavovskych organizéciach v zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Nemocnica ma uzatvorené zmluvy so vSetkymi
zdravotnymi poistoviiami a platby za vykony st prijmom S$tiatneho rozpoctu. Zdravotna
starostlivost’ je poskytovana na internom a psychiatrickom oddeleni, sucast'ou ktorého je aktitna

Cast’ oddelenia, samostatna ochranna liec¢ba zien a samostatna ochranna lieCba muzov.

V stcéasnosti v legislative zakotveny model kopiruje systém v tstavoch na vykon trestu
odnatia slobody, to znamend ak méa odstdeny zdravotny problém ide za lekdrom ustavu
(vSeobecnym lekdrom alebo Specialistom ambulantne), ten mu predpiSe lieky, ktoré sa
vyzdvihnu z lekarne, pokial’ nemé na doplatok na lieky, ustav mu to preplati, — pacient ich uziva
sam alebo mu ich davkuju z oSetrovne. Toto mdze fungovat’ u vdzilov s ob¢asnymi zdravotnymi



problémami, ktori chodia na ambulanciu raz za 1-3 mesiace. V pripade detencie bude
potrebovat’ stilu lieCbu takmer kazdy umiestneny a naviac aj lieky od d’alSich Specialistov (ako
napr. neurolog, kardiolog, diabetoloég). Kazdy predpis by pri takomto nastaveni vSak
znamenal eskortu (acast’ prisluSnikov ZVJS v min. pocéte dvaja aZ traja) na navstevu
ambulancie Specialistu ¢o by malo za nasledok narast finan¢nych nakladov.

Vzhl'adom na vysSie uvedené ako aj na skutocnost’, ze problematika podavania liekov
a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v detenénom tstave nie su v suc¢asnosti
zadefinované a aby Vv deten¢nom ustave mohla byt poskytovana ustavnd zdravotna
starostlivost, ministerstvo zdravotnictva identifikovalo potrebu novelizacie dotknutych
pravnych predpisov a to najma zakona ¢. 231/2019 Z.z. o vykone detencie a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, zédkona ¢. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, sluzbach stvisiacich
s poskytovanim zdravotnej starostlivosti a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, zédkona ¢.
578/2004 Z.z. o poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti, zdravotnickych pracovnikoch,
stavovskych organizacidch v zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona
¢. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poisteni a 0 zmene a doplneni zdkona ¢. 95/2002 Z.z.
0 poistovnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov s presahmi do zédkona ¢. 581/2004
Z.2. 0 zdravotnych poistovniach, dohl'ade nad zdravotnou starostlivostou a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, zakona ¢. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotnickych pomockach a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 363/2011 Z.z. orozsahu a podmienkach uhrady
liekov, zdravotnickych pomocok a dietetickych potravin na zaklade verejného zdravotného
poistenia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, resp. d’alSich s tym stvisiacich zakonov
tak, aby zostal zachovany zikladny ramec zdkonnej ipravy, t.j. privna forma rozpoctovej
organizicie, ako aj definicia detencie ako osobitného liecebného rezimu.

Vlada Slovenskej republiky na svojom zasadnuti dia 24.8.2022 schvalila navrh zakona,
ktorym sa meni a dopiia zédkon & 576/2004 Z. z. 0 zdravotnej starostlivosti, sluzbach
suvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskordich predpisov a ktorym sa menia a dopliaju niektoré zékony, ktory bol

schvaleny Néarodnou radou Slovenskej republiky a nadobudol u¢innost’ diia 01.12. 2022.
Zakladnym ciel'om navrhovanej pravnej Upravy je ustanovit’ rozsah a podmienky poskytovania
zdravotnej starostlivosti osobam v detencii v ramci osobitného liecebného rezimu
zabezpeCovaného detencnym ustavom alebo detenénym tUstavom pre mladistvych ako
zariadenim ustavnej zdravotnej starostlivosti

2.2 Pravna forma detenéného ustavu

Zakon ¢.231/2019 Z.Z o vvkone detencie definuje v § 3 ods. 2 pravnu formu detencného
ustavu ako rozpoctovi organizaciu, ktorej Statutarnym organom je riaditel’ detenéného ustavu.

2.2.1 Rozpoctova organizacia

Zriadenie rozpoctovej organizacie, ktorej zriadovatel'om bude MZ SR, je upravené v § 21
zékona ¢. 523/2004 o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych



zakonov, na zaklade ktorého je potrebny predchadzajici pisomny sthlas Ministerstva financii
SR od prvého dna nasledujuceho rozpoctového roka. V odévodnenych pripadoch moze minister
financii povolit’ iny termin. Rozpoc¢tova organizacia je pravnicka osoba statu, ktord je svojimi
prijmami a vydavkami zapojena na Statny rozpocet. Hospodari samostatne podl'a schvaleného
rozpoCtu s prostriedkami, ktoré jej urci zriad'ovatel’ v ramci svojho rozpoctu. Rozpoctova
organizacia vznika na zaklade vydania zriad'ovacej listiny zo strany zriad’ ovatel’a.

Pravna forma rozpoctovej organizéacie predpoklada vo vztahu k Specifickému predmetu
¢innosti detencného tstavu a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti podl'a osobitného pravneho
predpisu® obdobny postup ako pri Nemocnici pre obvinenych a odstidenych a Ustave na vykon
trestu odnatia slobody v Trencine, kedy prostrednictvom uzatvorenia zmlav so vSetkymi
zdravotnymi poistovilami, platby za vykony budu prijmom §tiatneho rozpoctu v zmysle §22
ods. 4 zakona €. 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Rozpoctova organizacia v sulade s § 21 ods. 1 zékona ¢. 523/2004 Z. z. je
svojimi prijmami ako aj vydavkami zapojena na S$tatny rozpocet, pri¢om hospodari
s prostriedkami, ktoré jej urci zriad’ovatel’ v rdmci svojho rozpoctu.

V nadvéznosti na vyssie uvedené Detencny ustav v Hronovciach ma pravnu formu Statnej
rozpoc¢tovej organizacie zriadenej na zaklade § 21 ods. 5 pism. b) zakona ¢. 523/2004 Z. z. o
rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o0 doplneni niektorych zékonov, ktord bude
poskytovat’ aj Ustavnll zdravotnu starostlivost’ podl'a osobitného pravneho predpisu.

2.2.2 Zriadenie rozpoctovej organizacie

Povodny termin zriadenia rozpoctovej organizacie bol stanoveny do 01/2021, pri¢om na
zéklade suhlasu predsedu vlddy SR bol termin predizeny do 01/2022. Dévodom posunutia
terminu bola skutoénost, Ze pripravna faza realizacie ulohy, ako aj predizenie stvisiaceho
procesu verejného obstaravania, ktoré bolo vyhlasené v tradnom vestniku Eurdpskej unie
oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania ¢. 2019/S 106-260219 zo dia 30.05. 2019 boli
ukoncené az dna 19.02. 2020. Naviac, realiza¢na faza budovania detenc¢ného ustavu kolidovala
s obdobim vyhlaseného ntdzového stavu uznesenim vlady ¢. 111/2020, t.j. mimoriadnej
situdcie pre uzemie SR podla §8 zakona €. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatel'stva
z dovodu ochorenia COVID-19 sposobenym koronavirusom SARS-CoV-2 na celom tzemi
Slovenskej republiky, ¢o znemoznilo z dévodu vyssej moci zacat’ stavebné prace v dohodnutej
lehote.

Z uvedeného dovodu sa zriadenie rozpoctovej organizacie ,.Detenény ustav Hronovce*
realizovalo k 01.01. 2022

! novelizécia zakona NR SR & 578/2004 Z. z. o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, zdravotnickych pracovnikoch,

stavovskych organizaciach v zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zdkonov



2.3 Vystavba deten¢ného ustavu

Vystavba deten¢ného ustavu sa realizovala na zdklade Zmluvy o dielo ¢.151 /2020, ktora
bola uzatvorenda dna 18.2.2020 so spolo¢nostou STRABAG Pozemné a inZinierske
stitaze na predmet zadkazky s nazvom ,,Vystavba deten¢ného tstavu Hronovce®. Zaciatok
vystavby diela bol naplanovany na mesiac marec 2020 ale z dovodu pandémie COVID — 19
a vyhlasenia mimoriadnej situdcie na uzemi Slovenska zo dia 12.3.2020 sa termin zacatia
stavebnych prac posunul na mesiac maj 2020.

Vystavba detecného ustavu sa realizovala v zmysle schvaleného ¢asového harmonogramu
a Vv sucasnosti je stavba skolaudovand. Jedna sa 0 ojedinelé zariadenie svojho druhu, prvé na
uzemi Slovenskej republiky. Je uréené pre 75 osdb, ktorym sud nariadil umiestnenie do
deten¢ného ustavu podl'a § 81 zdkona €. 300/2005 Z.z. Trestného zékona. Bezpe¢nostny rezim
bude nastaveny tak, aby bola maximalne zaistenda bezpe¢nost’ obCanov, zamestnancov aj
odsudenych.

Termin odovzdania a kolaudacie diela:

Odovzdania diela zhotovitel'om sa uskuto¢nilo V mesiaci janudr 2022.

Kolauda¢né rozhodnutie bolo vydané k 30.5.2022.

2.4  Investi¢né naklady na projektovanie a vystavbu deten¢ného ustavu

2.4.1. Aktualizacia investi¢énych nakladov

Zakazka Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)
DPH (€)

Projektova priprava 938 600,00 187 720,00 1126 320,00
PS 01 Signalno-bezpeénostna technika 4 055 438,50 811 087,60 4 866 526,08
PS 02 Nahradny zdroj elektrickej energie 59 378,24 11 875,65 71 253,89
SO 01 Detenény ustav 7 566 789,91 1513 353,98 9080 123,89
SO 02 Objekt ZVJS a Garaze 2124 210,03 424 842,01 2 549 052,03
SO 03 Vonkajsie spevnené plochy 197 786,31 39 557,26 237 343,57
SO 04 Vnutorné spevnené plochy 85 830,56 17 166,11 102 996,67
SO 05 Oplotenie 1119 081,04 223 818,21 1342 909,25
SO 06 Multifunkéné ihrisko 93371,88 18 674,38 112 046,26
SO 07 Vychadzkové dvorce 383 681,24 78 736,25 472 417,49
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SO 08 Vonkajsia kanalizacia 182 953,31 36 590,66 219 543,97
SO 09 Vonkajsi rozvod vody 31182,89 6 236,58 37 419,47
SO 10 Hibkové sondy a primarne rozvody tepel. 379 661,95 75 932,39 455 594,34
Cerpadla

SO 11 NN Rozvody 27 176,45 5435,29 32 611,74
SO 12 Kioskova trafostanica 1 x 400 kVA 47 276,47 9 455,29 56 731,76
SO 12 a Kioskova trafostanica 2 x 250 kVA 55 373,68 11 074,74 66 448,44
SO 12 b NN Rozvody 39 905,05 7981,01 47 886,06
SO 13 VN Pripojka 71 141,69 14 228,34 85 370,03
SO 14 Osvetlenie ochranného a zakladného pasma 110 654,47 22 130,89 132 785,37
SO 15 Vonkajsie osvetlenie vntitornych komunikacii 73 016,67 14 603,33 87 620,00
SO 16 Priprava uzemia 942 415,79 188 483,16 1130 898,95
SO 17 Sadové Gpravy 22 299,84 4 459,97 26 759,81
Dodatok &. 1 Uprava podl'a realiza¢nej projektovej 70 668,00 14 134,- 84 802,00
dokumentécie

Dodatok €. 2 Ochrana zakladov oporného mura pri 389 884,00 77 977,00 467 860,00
potoku Luzianka

Dodatok ¢. 3 Dodato¢né prace podl'a poziadaviek ZVJS 114 647,28 22 929,72 137 577,-
Dodatok €. 4 Poziadavky vyplyvajuce z kolauda¢ného 41 417,43 8 283,49 49 700,92
konania

Dodatok ¢€.5 Poziadavky vyplyvajuce z vymeny vzduchu 11 039,89 2 207,97 13 247,86
a prevetrania

*Celkom 19244 872,40 | 3848974,46 23093 846,90

* Kone¢na suma predstavuje len investi¢né a projektové naklady, v ktorych nie st zapocitané
naklady potrebné na vnutorné vybavenie priestorov.

2.4.2 Zdovodnenie navysenia investi¢nych nakladov

Uznesenim vlady SR ¢. 145/2017 zobrala vlada SR na vedomie informaciu
o0 investi¢nych nakladoch stavby na zriadenie deten¢ného ustavu v Hronovciach vo vyske
15 534 000,- EUR s DPH.

Uprava tuzitkovej plochy z 2 800 m2 na 6 313 m2, ktora vyplynula z potreby zmeny
dispozi¢ného rieSenia detencného tUstavu a prehodnotenia ubytovania osob v detencii na
ubytovanie pre resocializacno-detencnli jednotku z povodne navrhnutej kapacity 75 16zok
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v dvojlozkovych izbach na 75 jednol6zkovych izieb s hygienou tak, aby izby boli v sulade
S Vynosom ministerstva zdravotnictva ¢. 09812/2008/OL o minimalnych poziadavkach na
personalne  zabezpeCenie  a materidlno-technické  vybavenie  jednotlivych  druhov
zdravotnickych zariadeni, bola dbévodom navySenia investicnych nakladov. V zmysle
zvysenych investicnych nakladov bola vypracovand projektovd dokumentacia pre potreby
verejného obstaravania, tzv. tendrova dokumentacia.

V ramci verejného obstardvania na dodavatel’a stavby na predmet zédkazky ,,Vystavba
deten¢ného ustavu®, vyhlasenom vo vestniku ¢. EU 2019/S106-260219 diia 4.6. 2019 a v sulade
so zakonom €. 343/2015 o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, bol
podla kritéria najnizSej ceny vybrany uspesny uchadzac, ktorym bola obchodna spolo¢nost’
STRABAG Pozemné¢ a inzinierske stavitel'stvo, s.r.o. Bratislava (d’alej len ,,zhotovitel*) a dia
18.02. 2020 bola s touto obchodnou spolo¢nostou podpisana Zmluva o dielo ¢. 151/2020
na vysutazenu hodnotu zédkazky 21 214 339,04 EUR s DPH. Zmluva nadobudla G¢innost’ po
zverejneni v Centralnom registri zmlav dia 19.02. 2020.

V priebehu procesu vystavby bol z dovodu zosuladenia realizacnej a zmluvnej
projektovej dokumentacie podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢. 151/2020 na sumu
70 668,- bez DPH (84 802,03 EUR s DPH), ktory nadobudol t¢innost’ diia 17.03. 2021.

Z dovodu potreby riesenia ochrany zakladov oporného mura pri potoku Luzianka bol
podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo ¢. 151/2020, kde vyvolana investicia predstavuje
navysenie rozpoctovych nakladov vo vyske 389 883,66 € bez DPH (467 860,- EUR s DPH).

V zmysle poziadaviek Zboru vézenskej a justi¢nej straze (dalej len ,,ZVIJS®) na
dodato¢né stavebné, zenijné, technické, spojovacie a signalno-bezpecnostné prostriedky a ich
zabudovanie, ministerstvo zdravotnictva objednalo predmetné prostriedky u zhotovitel'a diela.
Vzhladom na skutoCnost, Ze uvedené poZiadavky zo strany ZVIJS neboli obsiahnuté
Vv realizacnej projektovej dokumentacie, ministerstvo zdravotnictva pristipilo k podpisaniu
Dodatku ¢. 3 k Zmluve o dielo ¢. 151/2020 v celkovej vyske 114 647,28 EUR bez DPH
(137 577,- EUR s DPH). Vzhl'adom na nevyhnutnost splnenia poziadaviek vyplyvajucich
z kolauda¢ného konania ministerstvo podpisalo Dodatok ¢. 4 k Zmluve o dielo ¢. 151/2020 v
celkovej vyske 41417,43 EUR bez DPH (49 700,92 EUR s DPH). V ramci skuSobnej
prevadzky bol identifikovany problém nedostacujicej vymeny vzduchu ¢o malo za nésledok
zabezpecenia opravy vymeny vzduchu a prevetravania v miestnosti. Preto ministerstvo muselo
pristupit’ k uzatvoreniu Dodatku ¢.5 k Zmluve o dielo ¢. 151/2020 v celkovej vyske 11 039,89
EUR bez DPH (13 247,86 EUR s DPH)

Na zéklade vyssie uvedenych skutocnosti navysenie investiénych nadkladov bolo spdsobené:

e roz$irenim podlahovej plochy

e zvySenim poctu izieb pacientov na 75 jednol6zkovych izieb

e zvySenim Standardov bezpecnosti pacientov aj personalu

e zvySenim Standardu zabezpecenia jednotlivych objektov aj celého aredlu na najvyssi
stupen ochrany podl'a poziadaviek a predpisov ZVJS
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2.5  Personilne a prevadzkové zabezpecenie detenéného tstavu

2.5.1 Personalne naklady

Starostlivost’ 0 osoby v deten¢nom ustave pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce bude

personalne zabezpecovat’:

e 90 zamestnancov, ktori tvoria zdravotnicky a nezdravotnicky personal,

e pocty zamestnancov pre jednotlivé pracovné zaradenia spolu s planovanymi
osobnymi ndkladmi st uvedené v tab. ¢. 2.5.1

o celkové ro¢né osobné ndklady vratane odvodov do socidlnej a zdravotnej
poistovne su v celkovom objeme 2 899 373,76 EUR.

Ministerstvo financii SR ma pre deten¢ny ustav vo VSeobecnej pokladni¢nej sprave na rok
2022 zapracované prostriedky na mzdy vo vyske 1618 156,- EUR a poistné vo vyske

566 031,- EUR, t. j. mzdové vydavky celkom 2 184 187,- EUR.

Odhadované mzdové naklady vroku 2017 pre 104 pracovnikov boli v celkovej vyske
2 184 187,16 EUR. Navrhované mzdové naklady v roku 2021 pre 90 pracovnikov st vo vyske
2 899 373,76 EUR, ¢o predstavuje narast o cca 32,8 % (podrobnejsie zdovodnenie je v analyze

vplyvov).

Vydavky na personalne zabezpecenie okrem ZVIJS pre deten¢ny ustav podla odhadovanej

urovne v roku 2022.

Tab. personalnych nakladov ¢. 2.5.1

Celkova Ro¢né mzdové Socialne a

Pty | " | | o
zamestnanca | zamestnancov | zamestnavatela
*Veduci lekar 1 6 000,00 72 000,00 25 164,00
*Lekar so $pecializaciou 3 4770,00|  171720,00 60 016,14
*Lekar 2 2 600,00 62 400,00 21 808,80
Klinicky psycholog 2 2 250,00 54 000,00 18 873,00
Psycholog 1 1 990,00 23 880,00 8 346,06
Veduca sestra 1 2 500,00 30 000,00 10 485,00
Manazérka dennej zmeny 3 2 240,00 80 640,00 28 183,68
*Sestra so $pecializaciou 15 2190,00| 394 200,00 137 772,90
*sestra 15 2 000,00 360 000,00 125 820,00
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*Zdravotnicky asistent 10 1700,00| 204 000,00 71 298,00
*sanitar 10 1 400,00 168 000,00 58 716,00
Socialny pracovnik 3 1500,00] 54 000,00 18 873,00
Licéebny pedagog 3 1990,00| 71 640,00 25 038,18
THP 10 1 650,00 198 000,00 69 201,00
riaditel’ 1 6 000,00 72 000,00 25 164,00
*Upratovacka 10 1 100,00 132 000,00 46 134,00
Spolu 90 2 148 480,00 750 893,76

* pracovnici na zmeny (predpokladana celkova mesa¢na mzda zahfiia mzdové zvyhodnenia za pracu v noci,

v sobotu, v nedel’u, vo sviatok)

V zmysle predloZzeného materialu uvedenie deten¢ného tistavu do prevadzky je naplanované do
31.12.2022 a pozadované finan¢né prostriedky na mzdové néklady sa tykaju obdobia 2023 -

2025.

2.5.2 Technicko — prevadzkové naklady

Technicko-prevadzkové naklady v celkovej vyske 935 563,- EUR su uvedené v tab. 2.5.2.

Tab. prevadzkovych nikladov €. 2.5.3

Technicko — prevadzkové naklady Suma

1. Lieky 130 000

2. Specialny zdravotnicky material 15 000

3. Néklady na ostatné materialy 25 000

4. Prevadzkové naklady (energie, vodné, sto¢né) 250 000

5. Opravy a udrzba 5000

6. Ostatné prevadzkové naklady (OLO, pohonné hmoty, pranie bielizne, 393 900
) 116 663
Servis zariadeni mimo zaru¢ného servisu

Ro¢né naklady spolu 935563
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Vo vlastnom materiali z roku 2017 boli technicko — prevadzkové naklady odhadované vo vyske
620.900 Eur. Navysenie tejto polozky o 56,37% je spOsobené narastom prevadzkovych
nakladov a pridanim novej nakladovej polozky — Servis zariadeni mimo zaru¢ného servisu,

s ktorou sa v p6vodnom materiali neuvazovalo.

Celkové ro¢né naklady na prevadzku deten¢ného ustavu na roky 2023 — 2025 predstavuja
3834 937,00 EUR.

Termin potreby zabezpecenia prostriedkov pre rozpoctova kapitolu Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky:

Od roku 2023 a nasledujtce tri roky (potrebné schvalit’ v rozpocte r. 2023).

2.5.3 Naklady na obstaranie vniitorného vybavenia deten¢ného ustavu

Vzhl'adom na skuto€nost’, Ze vladny material prerokovany na zasadnuti vlady SR diia 29. marca
2017 v bode 2.5 Personalno-prevadzkové naklady neobsahoval naklady, ktoré st potrebné na
zabezpecenie vybavenia detenéného ustavu Hronovce, komisia v ramci svojich zasadnuti
identifikovala jednotlivé nékladové polozky, ktoré zahfnaju tak potreby ministerstva
zdravotnictva ako aj ZVJS a su nevyhnutné na zabezpecenie riadnej prevadzky detencného
ustavu. Na zéklade vys$Sie uvedeného komisia na svojom zasadnuti zo dita 2. 9. 2021 schvalila
a odporucila ministrovi zdravotnictva, aby verejné obstaravanie vnuatorného vybavenia
(mobiliaru) pre vybavenie deten¢ného ustavu Hronovce realizovala rozpoctova organizacia
atermin zacatia predmetného verejného obstaravania bol stanoveny najneskor v mesiaci
februar 2022 s lehotou na ukoncenie s tym suvisiacich procesnych ukonov vo verejnom
obstaravani do 31. marca 2023. Néklady na obstaranie vnutorného vybavenia su uvedené
V tab.c.2.5.3.

Tabul’ka €. 2.5.4

Popis Cena bez DPH (€) Cena s DPH
DPH (€) ©
Elektronické vybavenie 267 790,00 53 558,00 321 348,00
Zdravotnicke zariadenie 166 420,00 33 284,00 199 704,00
Nabytok ( okrem drevené¢ho nabytku) 135 440,00 27 088,00 162 528,00
Vybavenie drevenym nabytkom v objekte SO.01 102 676,00 0,00 102 676,00
Zariad’ovacie predmety pre objekt SO.02 52 983,00 0,00 52 983,00
Vybavenie drevenym nabytkom v objekte SO 02 50 287,00 0,00 50 287,00
Ostatné (vozidlo, nabijacia stanica, sedacia stprava,...) 171 690,00 34 338,00 206 028,00
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Vydaj jedla 27 250,00 5450,00 32 700,00

Oblecenie personal, Klienti 25 006,00 5001,00 30 007,00

Celkové naklady na vybavenie detenéného ustavu 999 542,00 158 719,00 1 158 261,00

Celkové predpokladané ndklady na obstaranie vnutorného vybavenia pre zabezpecenie
prevadzky deten¢ného ustavu predstavuju celkom 1 158 261,00 Eur s DPH. Dreveny nabytok
pre objekty SO.01 a SO.02 bol obstarany prostrednictvom chranenej dielne ZVJS , ktora nie je
platcom DPH.

Vzhladom na skutoénost, Ze niektoré polozky na vybavenie detenéného Gstavu nespiiaji
kategorizaciu hmotného majetku v zmysle zakona o dani z prijmov ¢. 595/2003. a preto tieto
polozky budi financované Z prevadzkovych (beznych) vydavkov. Z uvedeného dévodu bude

celkova vyska nakladov na obstaranie vnutorného vybavenia financovana z kapitalovych
vydavkov vo vyske 900 000,- Eur a z prevadzkovych (beznych) vydavkov vo vyske 258 261,00
Eur,

Finanéné prostriedky na obstaranie vnutorného vybavenia detenéného ustavu vo vvske
900.000,- EUR su planované a alokované v rozpocéte MZ SR na rok 2022.

Termin potreby zabezpecenia finanénvch prostriedkov pre rozpoctova kapitolu
Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky:

V roku 2022 zabezpecit’ finanéné prostriedky vo vyske 258 261,00 EUR.

2.6 Personalne naklady ZVJS — aktualizacia

Na zaklade presnej Specifikacie predlozene; Zborom vizenskej a justiCnej straZe je
potrebné doriesit’ personalne otdzky s dopadom na systemizaciu prisluSnikov zboru.

K 30.9.2021 bolo ZVJS z celkového pozadovaného poctu 79 funkénych miest pre
deten¢ny ustav pridelenych 51 funkénych miest. Potrebu doplnenia personalu o 28 miest
prislusnikov si zbor pokryje z pridelenych systemizovanych miest uréenych pre nové vazenské
zariadenie Rimavska Sobota — Sabova. Pred redlnym spustenim tohto zariadenia si chybajuce
pocty uplatni pri ndvrhoch rozpoctu na prislusné kalendarne roky. Tento vplyv je rozpoctovo
kryty v rdmci kapitoly MS RS, 070 Vézenstvo.

2.6.1 Personalne naklady
e strazenie a dozor v detenénom ustave pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce
bude vykondvat’ 79 prislusnikov zboru rozdelenych do zmien pricom do roku
2022 bolo postupne prisystemizovanych 51 funkénych miest a pre roky 2023 -
2024 si zbor pokryje z pridelenych systemizovanych miest uréenych pre nové
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vizenské zariadenie Rimavska Sobota — Sabova zvy$nych 28 funkénych miest
podla tabulky 2.6.1

Tab. 2.6.1
Pocet Mzdové Poistné Tvorba Odevné Spolu
Funkcia ,\ naklady — | odvody — | soc.findu - prislusnikov —
0s0b | 'kt 610 | kat.620 | Kat. 630 Kat. 640
Personal  pre
potreby 28
Deten¢ného 619 806 228 170 8 367 50 400 906 743
ustavu
Spolu: 28 619 806 228 170 8 367 50 400 906 743

Termin potreby zabezpedenia finanénvch prostriedkov v ramei rozpodtovej kapitoly

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vo vvske 2.551.389.00 Eur:

Od roku 2023 a nasledujtce tri roky (potrebné schvalit’ v rozpocte r. 2023).

3. Navrh d’alSieho postupu

Stavba detencného ustavu Hronovce ma platné kolauda¢né rozhodnutie, pravoplatny sthlas
Regionalneho uradu verejného zdravotnictva so sidlom v Leviciach s uvedenim priestorov
zdravotnickeho zariadenia Deten¢ny ustav v Hronovciach, Sportova ulica 1/B do prevadzky.

V zmysle vyssie uvedenych informacii bude ¢asovy harmonogram:

e ukoncenie procesu verejného obstaravania vnitorného vybavenia pre detencny ustav pri
Psychiatrickej nemocnici Hronovce prostrednictvom zriadenej Statnej rozpoctovej
organizécie do 30.03. 2023,

e uvedenie deten¢ného ustavu do prevadzky t. j. nadobudnutie vsetkych potrebnych
povoleni do 31.12. 2022,

e nabor zamestnancov do detenéné¢ho tustavu — 1 etapa predpokladad prijatie do 30
zamestnancov

e zaliatok prijimania klientov detencného tstavu od 1.3.2023.
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